

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc  
và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bá Thước

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn  
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của  
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn  
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của  
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Trụ sở Huyện ủy, Mặt  
trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bá Thước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4578/SKHĐT-  
ĐTTĐGS ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa  
chọn nhà thầu dự án Trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính  
trị - xã hội huyện Bá Thước; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá  
Thước tại Tờ trình số 100/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 7 năm 2024,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Trụ sở  
Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bá Thước  
(Dự án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

**1. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước:**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu số 06, 07 khi Dự án được giao chi tiết kế hoạch vốn đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN<sub>HHXD\_TM.63</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bá Thước**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thiết kế, TVGS, thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị	109,76	Ngân sách tỉnh 23,243 tỷ đồng, ngân sách huyện Bá Thước 11,757 tỷ đồng	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị	Thẩm định HSMT, KQLCNT tư vấn thiết kế, TVGS, thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị	29,76		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình	772,92		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá các thiết bị	30,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	102,34		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm công trình)	Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình	30.393,90	Ngân sách tỉnh 23,243 tỷ đồng, ngân sách huyện Bá Thước 11,757 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Hợp đồng hỗn hợp; trong đó, áp dụng hợp đồng đơn giá điều chỉnh đối với hạng mục xây dựng và bảo hiểm, hợp đồng trọn gói đối với hạng mục thiết bị	450 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	Giám sát việc thi công xây dựng công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công trình	704,63		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình	Lập báo cáo kiểm toán đầu tư xây dựng công trình	184,45		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>32.327,76</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Giá gói thầu số 06: Phần thi công xây dựng và bảo hiểm công trình bao gồm 6,7% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2% chi phí dự phòng trượt giá, phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.