

Số: 3022/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư di dời dân
khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 6);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 533/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công	6.109	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	40 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công	748.599	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	123.951	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	98.041	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	6.739	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	40 ngày
6	Lập hồ sơ xác nhận bảo vệ môi trường	60.885	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	825.903	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Cắm mốc, phân lô	471.060	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
9	Kiểm toán công trình	248.589	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	114.180	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	39.206	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	39.598.544 - XD: 38.744.654 - TB: 461.826 - DP: 392.064	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Theo đơn giá cố định	250 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 42.341.806.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi một triệu, tám trăm lẻ sáu nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách huyện Quế Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu