

Số: 3059 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6199/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 09/9/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước, kèm theo Tờ trình số 340/TTr-BQLDA ngày 26/8/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 09, 10, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Bá Thước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, CN (H’).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ cấm cọc giải phóng mặt bằng	80,0	Vốn ngân sách tỉnh 144 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện phần còn lại của dự án	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây dựng, tư vấn	136,2		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng, tư vấn	104,1		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Lập nhiệm vụ, giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	57,8		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT công trình	2.338,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	207,9		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	7,4		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật nổ	232,5		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày

9	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	147.398,6	Vốn ngân sách tỉnh 144 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện phần còn lại của dự án	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
10	Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.353,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	900 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán	628,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
Cộng		153.545,3					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 09, 10 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,16% chi phí dự phòng trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 05, 09, 10, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.