

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay số VNM-60 ký kết ngày 31/8/2020 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc sử dụng quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) để tài trợ cho dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ các Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 546/QĐ-UBND ngày 06/02/2018, số 1412/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 và số 2604/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1748/TTr-BQLGT ngày 20/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 525/BC-SKHĐT ngày 13/10/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Quang**



**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**  
**Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		VNĐ	(Tương đương USD)						
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu khác</b>									
1	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường toàn bộ dự án	785.732.000	35.307	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Lập phương án, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, dự toán và giám sát rà phá bom mìn	130.075.000	5.845	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	- Lập phương án, dự toán: 30 ngày; - Giám sát: Theo tiến độ rà phá bom mìn
3	Lập HSMT (HSYC) và đánh giá HSDT (HSDX) các gói thầu: Rà phá bom mìn; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm toán	32.157.000	1.445	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		VNĐ	(Tương đương USD)						
4	Kiểm toán công trình	2.365.425.000	106.292	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày
5	Giám sát môi trường trong thời gian thi công	150.000.000	6.740	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
6	Rà phá bom mìn, vật nổ	2.500.000.000	112.339	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu thông thường	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>									
1	Thi công xây lắp công trình	538.778.611.000 (XL: 425.638.213.000 HMC: 18.532.679.000 Thuế VAT: 44.417.089.000 BH: 1.680.262.000 DP: 48.510.368.000)	24.210.417 (XL: 19.126.369 HMC: 832.780 Thuế VAT: 1.995.915 DP: 2.179.849 BH: 75.504)	Vốn vay ODA; riêng phần thuế VAT và bảo hiểm: vốn đối ứng	Đấu thầu cạnh tranh theo khoản vay của EDCF	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 544.742.000.000 đồng, tương đương 24.478.386 USD</b> (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng)									