

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư tạm ứng vốn đầu tư theo chế độ chưa thu hồi năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm soát thanh toán theo quy định;

Theo Quyết định số 148/QĐ-BQLNNPTNT ngày 08/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, địa chất điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1056/TTr-BQLNNPTNT ngày 11/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 559/BC-SKHĐT ngày 21/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình; với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Kiểm toán	Quý 4/2022
2	Phòng chống và xử lý môi	Quý 3/2022
3	Lập phương án phòng chống lũ hạ du	Quý 1/2022

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát địa chất, địa hình và lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	158.240.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 158.240.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu