

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bồi Song Giang - Giang Sơn, làm đường bộ hộ đê kết hợp đường giao thông nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông báo số 594/TB-KV1 ngày 08/9/2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực 1 về kết quả kiểm toán tại: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 0108/2022/BCKT-VNASC ngày 15.8.2022 của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC về báo cáo quyết toán dự án hoàn Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bồi Song Giang - Giang Sơn, làm đường bộ hộ đê kết hợp đường giao thông nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 05/BC-STC ngày 11/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bồi Song Giang - Giang Sơn, làm đường bộ hộ đê kết hợp đường giao thông nông thôn, với nội dung như sau:



- Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bồi Song Giang - Giang Sơn, làm đường bộ hộ đê kết hợp giao thông nông thôn.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Song Giang, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình.

- Tổng mức vốn đầu tư: 53.635.557.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).

- Thời gian khởi công và hoàn thành các gói thầu:

Gói 1: Được duyệt: 05/10/2015-31/3/2018 (Thực tế: 02/10/2015 – 31/3/2018);

Gói 5: Được duyệt: 11/8/2018-31/12/2018 (Thực tế: 16/9/2018 – 15/10/2018).

Điều 2: Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng số	44.021.410.993	40.480.357.764
1	Xây lắp	37.678.109.105	34.831.684.000
2	GPMB	1.012.614.900	988.855.500
3	QLDA	641.207.454	617.890.000
4	Tư vấn	2.757.237.194	2.210.891.000
5	Chi khác	1.932.242.340	1.831.037.264

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi nộp ngân NSNN
1	2	3	4	5=3-4+6	6
Tổng số	44.021.410.993	40.480.357.764	37.298.772.400		0
Vốn TW		25.000.000.000	25.000.000.000	0	0
Vốn NS địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có)		15.480.357.764	12.298.772.400	3.181.585.364	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			40.480.357.764	
Tài sản dài hạn (TSCĐ)			40.480.357.764	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Vốn Trung ương; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có)	40.480.357.764	

2. Số vốn đã thanh toán (đến ngày 03/8/2022):

37.298.772.400đ

2.1 Nợ phải thu:**3.181.585.364đ**

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có):

3.181.585.364đ

2.2 Nợ phải trả:**3.181.585.364đ**

- Công ty cổ phần xây dựng công trình 568:

1.395.241.000đ

- Công ty cổ phần Long Mã:

64.629.000đ

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng NN và PTNT Bắc Ninh:

10.029.000đ

- Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh:

616.214.000đ

- Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC:

209.840.364đ

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT Bắc Ninh:

810.505.000đ

- UBND xã Giang Sơn:

7.340.000đ

- Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh:

3.128.000đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh:

64.659.000đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh	40.480.357.764	

4. Trách nhiệm của đơn vị quản lý và sử dụng tài sản: Hạt quản lý đề điều huyện Gia Bình, UBND xã Song Giang, UBND xã Giang Sơn có trách nhiệm sử dụng tài sản đúng mục đích; thực hiện và tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài sản hiện hành.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *md*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Quoc Tuan

Vương Quốc Tuấn

