

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Số: 3327 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dừng nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2534/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dừng nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại, với các nội dung cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP (1A);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.qh

20199+2534

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hà



PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trạm dừng nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại
(Kèm theo Quyết định số: 3327 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói 1: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình	48.140.333	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng & dự toán công trình	38.173.718	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói 3: Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị	19.043.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (Bao gồm cung cấp & lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời)	41.839.751	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
5	Gói 5: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ	20.097.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày

6	Gói 6: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (Bao gồm cung cấp & lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời)	11.390.176	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
7	Gói 7: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ	7.000.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày
8	Gói 8: Thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (Bao gồm cung cấp & lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời)	12.529.193.114	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày
9	Gói 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ	7.700.000.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	120 ngày
10	Gói 10: Tư vấn giám sát gói thầu Thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (Bao gồm cung cấp & lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời)	374.017.465	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày

11	Gói 11: Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ	52.129.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	120 ngày
12	Gói 1: Bảo hiểm công trình	12.724.572	Ngân sách thành phố	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày
13	Gói 12: Chi phí thuê đường truyền internet	277.200.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 21.130.948.128 đồng.								

