

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát
bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1077/QĐUBND ngày 03/4/2023 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa; số 1270/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa; số 3170/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5309/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 08/8/2024 về việc thẩm định bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 08 gói thầu thuộc dự án dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo Kế hoạch lựa

chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QB-M49)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 08 gói thầu thuộc dự án dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	Gói thầu số 11: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT (phần điều chỉnh, bổ sung)	17.968.881	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT (phần điều chỉnh, bổ sung)	8.167.673		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 13: Tư vấn lập TKBVTC&DT (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn lập TKBVTC&DT (phần điều chỉnh, bổ sung)	19.037.841		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra TKBVTC&DT (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn thẩm tra TKBVTC&DT (phần điều chỉnh, bổ sung)	4.000.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
5		Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định giá (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn thẩm định giá (phần điều chỉnh, bổ sung)	87.000.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung).	Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung)	13.327.142.716		Đấu thầu rộng rãi trong nước; áp dụng lựa chọn qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
7		Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung).	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung)	94.338.967	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
8		Gói thầu số 18: Kiểm toán công trình (phần điều chỉnh, bổ sung).	Kiểm toán công trình (phần điều chỉnh, bổ sung)	32.045.216		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				13.589.701.294									

* Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 và dự toán được Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 571/QĐ-BQL ngày 17/5/2024 (không bao gồm chi phí dự phòng); chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết./.