

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4659/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 902/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình; số 3661/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đối với dự án: Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa; số 2757/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5275/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/8/2024 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa; của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tại Tờ trình số 633/TTr-BVPS ngày 09/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự án: Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa;

thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT điều chỉnh gồm 02 gói thầu.
- Nội dung điều chỉnh các gói thầu: *Có chi tiết Phụ lục kèm theo.*
- Nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QĐ-M52)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết bị thang máy Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng, Nhà cầu nối Nhà kỹ thuật - Cận lâm sàng với nhà C thuộc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát lắp đặt thiết bị công trình	29,70	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy	Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy	2.800,00		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				2.829,70									

Ghi chú:

- Các nội dung: Tên gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng giữ nguyên theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giá gói thầu số 4 được xác định trên cơ sở Quyết định số 566/QĐ-BVPS ngày 05/7/2024 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa./.