

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28-31/8/2018 tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28-31/8/2018 tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 400/SKHĐT-CNDV ngày 20/01/2021 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28-31/8/2018 tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28-31/8/2018 tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2019 - 2020” thành “năm 2019 - 2021”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 07, thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28-31/8/2018 tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu UBND huyện Quan Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng, dịch Covid và vốn bố trí chưa đảm bảo) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu số 07 để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ gói thầu theo dự án được phê duyệt trong năm 2021; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H'2.858).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm