

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên
vào Khu di tích Hòn Tàu**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 591/TTr-STC ngày 30/11/2021 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 3288/BC-STC ngày 25/11/2021 của Sở Tài chính và kết quả phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện Duy Xuyên).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu.

2. Địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thời gian khởi công: 24/8/2015; hoàn thành: 27/02/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 29.673.582.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện:

- Vốn đầu tư đã bố trí và giải ngân đến hết năm 2020: 26.005.977.100 đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2021: không bố trí.

- Thu hồi nộp NSNN theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 88.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

	Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Tổng số	27.560.136.000	26.713.583.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Tài sản Chủ đầu tư bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên quản lý sử dụng (đồng)
Tổng cộng	26.713.583.000
1. Tài sản dài hạn (cố định)	26.713.583.000
2. Tài sản ngắn hạn	0

4. Tổng các khoản công nợ (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

a) Tổng nợ phải thu: 18.208.000 đồng.

b) Tổng nợ phải trả: 813.813.900 đồng.

*(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)***Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Tuyến đường nội từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu, số tiền: 26.713.583.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

b) Thu hồi khoản phải thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền: 18.208.000 đồng **trước ngày 25/12/2021**. Đồng thời, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thanh toán công nợ số tiền: 813.813.900 đồng.

c) Rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020.

2. UBND huyện Duy Xuyên là đơn vị quản lý sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư phải ghi tăng giá trị tài sản, với số tiền: 26.713.583.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(Chi tiết Danh mục tài sản theo phụ lục II đính kèm)

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Các PVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục I
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Công trình: Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 12 /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung	Chi phí đầu tư được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
					Nợ phải trả	Nợ phải thu
	Tổng cộng		26.713.583.000	25.917.977.100	813.813.900	18.208.000
1	Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam	Xây dựng công trình (giai đoạn 01)	12.467.400.000	12.442.639.000	24.761.000	0
		Xây dựng công trình (giai đoạn 02)	9.508.905.000	9.287.852.100	221.052.900	0
2	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sửa chữa đường bộ số 1	Hạng mục lẻ gia cố	1.615.196.000	1.538.000.000	77.196.000	0
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Quản lý dự án	38.788.774	46.153.774	0	7.365.000
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		217.072.226	217.072.226	0	0
5	Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh		155.157.000	166.000.000	0	10.843.000
6	Công ty CP Xây dựng Thành Công - CN Quảng Nam	Khảo sát địa hình bước lập dự án đầu tư	227.531.000	204.000.000	23.531.000	0
7	Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam	Khảo sát địa chất bước lập dự án đầu tư	138.420.000	124.289.550	14.130.450	0
		Lập dự án đầu tư	100.412.000	96.710.450	3.701.550	0
		Khảo sát bổ sung và khôi phục cọc bước thiết kế BVTC	129.683.000	116.500.000	13.183.000	0
		Thiết kế BVTC - DT	251.001.000	225.400.000	25.601.000	0
8	Công ty CP Tâm Giao	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp giai đoạn 1	23.514.000	21.000.000	2.514.000	0
9	Công ty CP Tư vấn Kiểm định Công nghệ Xây dựng Việt Nam	Giám sát thi công giai đoạn 1	274.810.000	247.000.000	27.810.000	0
10	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quảng Nam	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp giai đoạn 02	14.900.000	0	14.900.000	0
11	Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và Xây dựng Thuận Bình	Giám sát thi công giai đoạn 02	222.297.000	178.000.000	44.297.000	0
12	Công ty CP Phú Khang	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp hạng mục gia cố lẻ	5.454.000	0	5.454.000	0

13	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Hoàng Nghĩa	Giám sát thi công hạng mục gia cố lè	33.690.000	18.200.000	15.490.000	0
14	Sở Kế hoạch Đầu tư	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	5.099.000	0	5.099.000	0
15	Sở Giao thông Vận tải	Phí thẩm tra thiết kế	20.168.000	20.168.000	0	0
		Phí thẩm tra dự toán	19.399.000	19.399.000	0	0
16	Công ty CP Bảo hiểm Hàng không CN Đà Nẵng	Bảo hiểm công trình giai đoạn 01	27.260.000	27.260.000	0	0
		Bảo hiểm công trình giai đoạn 02	18.546.000	18.546.000	0	0
17	Trung tâm xử lý Bom mìn và Môi trường - Quân khu 5	Rà phá bom mìn	573.377.000	515.994.000	57.383.000	0
18	Công ty CP Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam	Cắm mốc GPMB	86.221.000	0	86.221.000	0
19	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	Chi phí kiểm toán	281.033.000	180.000.000	101.033.000	0
20	Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	47.837.000	0	47.837.000	0
21	Ban Quản lý dự án - Quy đất huyện Duy Xuyên	Bồi thường, GPMB	207.793.000	207.793.000	0	0
22	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	Kiểm toán hạng mục Bồi thường, GPMB	2.119.000		2.119.000	0
23	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Xuyên	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục Bồi thường, GPMB	500.000		500.000	0

Ghi chú: Tổng số vốn đã thanh toán là 26.005.977.100 đồng, nhưng thực hiện kết luận thanh tra đơn vị thi công xây dựng giai đoạn 1 đã nộp trả ngân sách nhà nước số tiền: 88.000.000 đồng. Do đó tổng số vốn đã thanh toán còn lại là 25.917.977.100 đồng.

Phụ lục II
DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ
công trình: Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 12 /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT	Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất	ĐVT	Số lượng	Tổng nguyên giá (đồng)
	Tổng cộng			26.713.583.000
1	Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu (Chiều dài tuyến: 4.430,48m; Kết cấu mặt đường bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 18cm)	Công trình	01	26.713.583.000