

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4751/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5362/TTr-STC ngày 18/9/2024 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 11/9/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Quan Hóa, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.
- Thời gian: Khởi công ngày 10/5/2023; hoàn thành ngày 13/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	14.980.638.000	14.717.095.000
- Chi phí xây dựng, bảo hiểm XDCT:	13.359.200.000	13.323.300.000
- Chi phí quản lý dự án:	312.165.000	280.948.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.092.494.000	1.080.315.000
- Chi phí khác:	146.065.000	32.532.000
- Dự phòng:	70.714.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	14.980.638	14.717.095	10.500.000	4.217.095
Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	14.980.638	14.717.095	10.500.000	4.217.095

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			14.717.095.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			14.717.095.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

4. Chi phí đầu tư được phép chưa tính vào giá trị tài sản: Không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	14.717.095.000	
Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	14.717.095.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 17 tháng 04 năm 2024:

Các khoản phải trả: 4.217.095.000 đồng trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng Phương Đông: 3.645.709.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây lắp Hùng Vương: 54.818.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Lâm: 191.482.000 đồng;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quan Hóa: 11.606.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa: 313.480.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	14.717.095.000	
Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa	14.717.095.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); đồng thời, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M61)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng