

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2010/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2015/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam: số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (phụ lục 07); số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn Trung ương giai đoạn 2021-2025; số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn trung ương và ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức;

Theo đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 17/12/2021 và Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4136/TTr-SGTVT ngày 24/12/2021 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân

Bình, huyện Hiệp Đức tại Khoản 17 Điều 1 Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh; với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh từ năm 2023 - 2026 thành năm 2022 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang