

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Nhà máy chế biến gỗ Tân Lập tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tân Lập đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tân Lập tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 710/BC-SKHĐT ngày 28/09/2023, ý kiến kết luận của Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/10/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tân Lập tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH Tân Lập làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II/2018 đến quý I/2022. Cụ thể: - Thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tiến hành xây dựng: Quý II/2018 đến quý II/2021. - Thời gian xây dựng từ quý III/2021 đến quý IV/2021. - Thời gian hoàn thành đi vào hoạt động quý I/2022.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Chuẩn bị thủ tục đầu tư và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tiến hành xây dựng. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý II/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty TNHH Tân Lập phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh để sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động. Trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Công ty TNHH Tân Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**