

Số 3908 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3319/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U 



Nguyễn Thực Hiện

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	830.506.022	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 11, 12 năm 2022, tháng 01 năm 2023	Trọn gói	370 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết kế bản vẽ thi công	8.728.837	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 11, 12 năm 2022, tháng 01 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	972.464.008	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 11, 12 năm 2022, tháng 01 năm 2023	Trọn gói	60 ngày
4	Thẩm định giá thiết bị	13.487.821	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 12 năm 2022, tháng 01, 02 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	126.353.339	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 01, 02, 3 năm 2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	93.471.024	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 3, 4, 5 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
7	Thi công xây dựng	30.446.587.600	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 3, 4, 5 năm 2023	Trọn gói	240 ngày
8	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng	7.504.504	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 3, 4, 5 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	836.063.295	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 3, 4, 5 năm 2023	Trọn gói	240 ngày
10	Bảo hiểm công trình xây dựng	33.491.246	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 3, 4, 5 năm 2023	Trọn gói	240 ngày
11	Tư vấn thử tính cọc	103.499.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 4, 5, 6 năm 2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	6.942.539	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Tháng 7, 8, 9 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
13	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.891.700.000	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 7, 8, 9 năm 2023	Trọn gói	90 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022)./.