

Số: 3919/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Các, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 369/BC-SKHĐT ngày 20/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo đề nghị của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại Tờ trình số 162/TTr-TTTL ngày 14/12/2022,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Các, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


**Điều 2.** Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KT8.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Vinh

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Các tại xã Hòa Hiệp**  
**huyện Xuyên Mộc**

(Kèm theo Quyết định số **3919** /QĐ-UBND ngày **22** tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	350.000.000	Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn thu nước thô)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
02	Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng	1.685.440.515		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
03	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng	122.298.568		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	110.807.684		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
05	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu	48.925.552		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
06	Tư vấn giám sát thi công	986.367.236		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	24 tháng
07	Bảo hiểm công trình	370.029.957		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	24 tháng



08	Xây lắp	46.253.744.656		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
09	Tư vấn kiểm toán	242.094.749		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2025	Trọn gói	02 tháng
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 50.169.708.917 đồng</b>							