

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021-2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6538/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tại Tờ trình số 363/TTr-BQLDA ngày 23 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Dự án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.86}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung	Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	Lập E-HSMT, báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	35,39	Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư hạng mục nhà làm việc và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác không quá 5,3 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã Hà Vinh bố trí để đầu tư phần còn lại (khoảng 4,9 tỷ đồng)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT	15,34		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + thiết bị công trình	Thi công xây dựng + thiết bị	8.342,96		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	13 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Thí nghiệm nén tĩnh	Thí nghiệm nén tĩnh	73,80		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Theo kết quả đấu ra	05 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	8,44		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	70 ngày	Không áp dụng	Không
6		Gói thầu số 06: Giám sát thi công + lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công + lắp đặt thiết bị công trình	257,36		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				8.733,29									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.