

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc
(Kênh Cầu Cứu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc (Kênh Cầu Cứu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6699/SKHĐT-DTĐDGS ngày 04 tháng 10 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc (Kênh Cầu Cứu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn; của Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hoá tại Tờ trình số 89/TTr-BQLĐAKV ngày 25 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc (Kênh Cầu Cừu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 10 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hoá (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hoá; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM.92}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc

(Kênh Cầu Cứu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	15.687.000	Nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2	Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp	Gói thầu số 02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện thi công rà phá bom mìn, vật nổ	522.900.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Thanh Hóa	Gói thầu số 03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	16.749.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4		Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC&DT	Thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC&DT	1.664.357.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC&DT	Thực hiện thẩm tra thiết kế BVTC&DT	145.505.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
6		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định giá	Thực hiện thẩm định giá	100.000.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	07 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
7		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, đấu nối hạ tầng kỹ thuật	Thực hiện thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, đấu nối hạ tầng kỹ thuật	63.808.714.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý IV/2024	- Hạng mục thi công xây dựng: Theo đơn giá điều chỉnh - Hạng mục còn lại: Trọn gói	390 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8		Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.023.552.000		Tự thực hiện		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	390 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
9		Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán	Thực hiện công việc kiểm toán	293.734.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
10		Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện công việc bảo hiểm xây dựng công trình	143.050.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	390 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				67.734.248.000									

Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 24/9/2024; giá gói thầu số 07 có phần chi phí xây dựng công trình bao gồm 8,68% dự phòng khối lượng phát sinh, 3,76% dự phòng trượt giá, phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.