

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON XUYÊN MỘC 2, HUYỆN XUYÊN MỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/BC-SKHĐT ngày 04/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc;

Theo đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc tại tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 7/12/2020 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Xuyên Mộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT. VXX

(6)



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND Tỉnh)



	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh quy hoạch thu hồi đất	50.000.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn khảo sát TKBVTC-TDT	757.932.867		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2021	Trọn gói	01 tháng
3	Tư vấn thiết kế TBA + đường dây	8.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
4	Tư vấn giám sát thi công TBA + đường dây	7.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
5	Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu	48.694.019		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2021	Trọn gói	01 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị	858.356.764		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2021	Trọn gói	24 tháng
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	22.706.970		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng



8	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
9	Bảo hiểm công trình	40.785.585	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2021	Trọn gói	24 tháng
10	Tư vấn kiểm toán quyết toán	148.165.426	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	02 tháng
11	Xây lắp + thiết bị + TBA (bao gồm chi phí xây dựng + thiết bị + dự phòng phí)	37.786.775.244	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2021	Theo đơn giá cố định	24 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 39.778.416.875 đồng						

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi TKKTTC – TDT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư.