

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chung cư tái định cư tại  
Khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;*

*Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất;*

*Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 34/BC-SKHĐT ngày 02/02/2024 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Công Vinh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thăng Nhất**  
(Kèm theo Quyết định số:424 /QĐ-UBND ngày 15 /02 /2024 của  
Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
01	Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	4.098.594.414	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	3 tháng
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình	436.696.241		Chỉ định thầu thông thường	Quý 2/2024	Trọn gói	2 tháng
03	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị, giá vật liệu	55.000.000		Chỉ định thầu thông thường	Quý 2/2024	Trọn gói	1 tháng
04	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT các gói thầu	233.936.540		Chỉ định thầu thông thường	Quý I/2024	Trọn gói	6 tháng
05	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	3.107.610.506		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 4/2024	Trọn gói	36 tháng
06	Bảo hiểm công trình	227.651.454		Chỉ định thầu thông thường	Quý 4/2024	Trọn gói	36 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
07	Quan trắc lún công trình	845.462.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 4/2024	Trọn gói	36 tháng
08	Xây lắp và thiết bị	195.431.030.240		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
09	Tư vấn kiểm toán	674.155.177		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 2/2027	Trọn gói	6 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 205.110.136.572 đồng							