

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở
khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu
Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 Tháng 10 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin
về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè
chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến
cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.*

*Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Kè chống
sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu
Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;*

*Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân
sách nhà nước năm 2023 thành phố Cần Thơ;*

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3734/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2022 và Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 449/TTr-CCTL ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Thủy lợi (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp của quy định pháp luật về hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

3. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định và triển khai hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu ban đầu đã đề ra.

4. Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo mặt bằng thi công của gói thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu năm 2013.

5. Khi tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đưa các điều kiện để thi công hoàn thành gói thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra và thời gian thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /*me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND TP (1AC);
- UBND quận Bình Thủy;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, HS *me*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo
Mây đến cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
(Kèm theo Quyết định số 4285 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng	19.035.343	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng	3.215.429.576	Vốn NSTW và NSDP	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng	281.085.313	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng	135.272.307	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Thi công xây dựng	175.678.320.529	Vốn NSTW và NSDP	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Đơn giá cố định	720 ngày
6	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây dựng	16.707.852	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.340.035.229	Vốn NSTW và NSDP	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	720 ngày
8	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu bảo hiểm	13.105.603	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
9	Bảo hiểm công trình	1.756.783.205	Vốn NSTW và NSDP	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	720 ngày
10	Rà phá bom mìn, vật nổ	251.441.807	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
11	Tư vấn đăng ký môi trường	21.974.315	Vốn NSTW và NSDP	Chi định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	183.729.191.079						

Ghi chú:

- HSMT: Hồ sơ mời thầu.

- HSDT: Hồ sơ dự thầu.

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương (NSTW), ngân sách địa phương (NSDP) theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố Cần Thơ./.