

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản,  
xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc tại Tờ trình số 482/TTr-UBND ngày 22/12/2020 và Báo cáo thẩm tra số 541/BC-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Xuyên Mộc.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên hiện hữu của Trường tiểu học Trần Quốc Toản tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.
- Ngày khởi công : 07/9/2017;
- Ngày hoàn thành : 31/12/2019.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	27.722.284.271	27.484.630.651	21.919.599.271	5.565.031.380

Nguồn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1. Nguồn vốn đầu tư công				
1.1. Ngân sách Nhà nước - Vốn ngân sách tỉnh.	27.722.284.271	27.484.630.651	21.919.599.271	5.565.031.380

**2. Chi phí đầu tư:**

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>27.722.284.271</b>	<b>27.484.630.651</b>
1. Đền bù, giải phóng mặt bằng	0	0
2. Xây dựng	22.298.138.896	22.337.624.058
3. Thiết bị	2.572.268.260	2.567.741.459
4. Quản lý dự án	599.602.110	595.211.066
5. Tư vấn đầu tư	1.543.914.196	1.453.462.820
6. Chi phí khác	588.634.809	530.591.248

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản**

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>			<b>27.484.630.651</b>	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			27.484.630.651	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>27.484.630.651</b>	
1. Nguồn vốn đầu tư công		
1.1. Ngân sách Nhà nước	27.484.630.651	
- Vốn ngân sách tỉnh		

- Vật tư, thiết bị tồn đọng: Dự án không có vật tư, thiết bị tồn đọng.

- Tình hình công nợ của dự án tính đến thời điểm ngày 12/11/2020:

+ Tổng nợ phải thu : 0 đồng;

+ Tổng nợ phải trả : 5.565.031.380 đồng;

Chi tiết các khoản công nợ theo bảng sau:

*Đơn vị: Đồng*

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Tổng giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	<b>Tổng cộng</b>		<b>27.484.630.651</b>	<b>21.919.599.271</b>	<b>5.565.031.380</b>	<b>0</b>
1	Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và dịch vụ Minh Tuấn	Gói thầu 09A - Xây lắp và thiết bị	24.592.972.651	20.249.880.000	4.655.485.517	
		Gói thầu 09B - Đường dây trung thế và TBA	312.392.866			
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc	Quản lý dự án	595.211.066	569.479.000	25.732.066	
		Phân tích, đánh giá HSDT	39.292.000	39.292.000		
		Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	20.938.000	20.938.000		
3	Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Thiên Phúc	Khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	144.484.964	83.000.000	61.484.964	
		Lập thiết kế, dự toán	544.500.000	435.600.000	108.900.000	
4	Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng An Phương	Khảo sát địa chất	122.653.458	98.000.000	24.653.458	
5	Công ty TNHH Đo đạc và Bản đồ Phước Thịnh	Đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500	10.383.000		10.383.000	

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Tổng giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
6	Công ty TNHH tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Hưng	Lập hồ sơ mời thầu	27.188.398	21.500.000	5.688.398	
7	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Minh	Giám sát Xây lắp và thiết bị	598.000.000	270.000.000	328.000.000	
8	Công ty TNHH tư vấn Thiết kế Xây dựng Phúc Tín	Giám sát hạng mục đường dây trung thế và TBA	6.253.000	0	6.253.000	
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Phí thẩm định dự án	4.636.297		4.636.297	
10	Sở Xây dựng	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, thiết bị	57.216.939	57.216.939		
11	Sở Công thương	Thẩm định thiết kế, dự toán hạng mục đường dây trung thế, TBA	393.000		393.000	
12	Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Thẩm duyệt PCCC	2.480.000	2.480.000		
13	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Thẩm định giá thiết bị	20.000.000	20.000.000		
14	Công ty Bảo hiểm BIDV Vũng Tàu - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Bảo hiểm công trình	27.638.332	27.638.332		
15	Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn	Rà phá bom mìn	30.719.000	24.575.000	6.144.000	
16	Sở Tài chính	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	44.138.703		44.138.703	
17	Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH tư vấn, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - Kiểm toán COM.PT	Kiểm toán	283.138.977		283.138.977	

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản là Trường Tiểu học Trần Quốc Toản quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017; đồng thời quan tâm hơn đến công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình, dự án về sau theo đúng Chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1547/UBND-VP ngày 11/3/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
<b>Tổng số</b>	<b>27.484.630.651</b>	
Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn	27.484.630.651	


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước BR-VT, Chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TH. 

VX2

(6)



**Trần Văn Tuấn**