

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Các tuyến đường vào nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Các tuyến đường vào nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo;

Xét đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 328/BC-SKHĐT ngày 25/12/2023 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Các tuyến đường vào nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Các tuyến đường vào nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Côn Đảo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khud*



Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Các tuyến đường vào nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo
(Kèm theo Quyết định số:439 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	49.893.900	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	1 tháng
2	Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - dự toán	207.515.623		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	1 tháng
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - dự toán	43.668.580		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	15 ngày
4	Rà phá bom mìn, vật liệu nổ	28.018.500		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	45 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công	497.602.520		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	12 Tháng
6	Bảo hiểm công trình	33.517.404		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	12 Tháng
7	Xây lắp	14.747.657.606		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	12 tháng
8	Tư vấn kiểm toán	104.879.005		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2025	Trọn gói	1 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 15.712.753.138 đồng							