

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ
xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 3776/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; số 1278/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7017/TTr-STC ngày 17/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.
- Thời gian thực hiện: Khởi công tháng 6/2010, hoàn thành tháng 9/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.951.000	12.044.885
- Chi phí xây dựng:	12.741.000	10.916.841
- Chi phí quản lý dự án:	224.000	224.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	858.600	781.344
- Chi phí khác:	124.900	122.700
- Chi phí dự phòng:	500.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tổng số:	14.951.000	12.044.885	11.960.000	98.044	13.159
Ngân sách Nhà nước do trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của UBND huyện Hậu Lộc; ngân sách tỉnh hỗ trợ khi có điều kiện về nguồn vốn.	14.951.000	12.044.885	11.960.000	98.044	13.159

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : Nghìn đồng.

Stt	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			12.044.885	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			12.044.885	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (nghìn đồng)	Ghi chú
Tổng số	12.044.885	
Ngân sách Nhà nước do trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của UBND huyện Hậu lộc; ngân sách tỉnh hỗ trợ khi có điều kiện về nguồn vốn	12.044.885	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu:	13.159	nghìn đồng
Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt	13.159	nghìn đồng
b) Các khoản phải trả:	98.044	nghìn đồng
Công ty CP Tư vấn xây dựng Sông Chu Thanh Hóa.	10.244	nghìn đồng
Công ty Bảo Việt Thanh Hóa	20.200	nghìn đồng
Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng T&T	28.100	nghìn đồng
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hậu Lộc	5.600	nghìn đồng
Sở Tài chính Thanh Hóa	33.900	nghìn đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định (nghìn đồng)	Tài sản lưu động
UBND xã Xuân Lộc	12.044.885	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số tiền thanh toán thừa nộp NSNN, đồng thời thanh toán cho các đối tượng công nợ của dự án.

- Sở Tài chính, UBND huyện Hậu Lộc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang