

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm
quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà

nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 03/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1964/TTr-BQLDA ngày 15/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 848/BC-SKHĐT ngày 20/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh dự án:

- Điều chỉnh mục 9 “Nguồn vốn” Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (vốn sự nghiệp môi trường và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác)	Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý

- Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 03/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án theo quy định vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án và báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT N. T. Thanh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm
quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	74.169	Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2023	Trộn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	31.446		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2023	Trộn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	221.247		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2023	Trộn gói	270 ngày
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng và thiết bị công trình	109.398		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trộn gói	270 ngày
5	Gói thầu số 05: Toàn bộ khối lượng dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh	37.189.290 <i>(Trong đó:</i> <i>- CPXD:</i> <i>1.873.954;</i> <i>- CPTB:</i> <i>34.586.134;</i> <i>- Dự phòng</i> <i>2%:</i> <i>729.202)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Đơn giá cố định	270 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.625.550.000 đồng

(Ba mươi bảy tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)