

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

Số: 4484 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (lần 2)**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 3157/SCT-CNNT ngày 01/11/2021 và số 3202/SCT-CNNT ngày 03/11/2021 về việc báo cáo đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Hoàng Gia làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) như sau:

- Diện tích thực hiện dự án 6,0 ha, trong đó:
  - + Giai đoạn 1: Diện tích khoảng 3,4 ha;
  - + Giai đoạn 2: Diện tích khoảng 2,6 ha.
- Tổng mức đầu tư dự án: 52,8 tỷ đồng, trong đó:
  - + Giai đoạn 1: khoảng 40 tỷ đồng;
  - + Giai đoạn 2: khoảng 12,8 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện:

*Giai đoạn 1:*

- + Quý I/2022: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, giải phóng mặt bằng, giao đất.
- + Quý II/2022 - Quý I/2023: Tiến hành thi công xây dựng công trình.
- + Quý II/2023: Hoàn thành dự án giai đoạn 1 đưa vào sử dụng.

*Giai đoạn 2:*

- + Quý II/2023: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, GPMB, giao đất.
- + Quý III/2023 - Quý II/2024: Tiến hành thi công xây dựng công trình.
- + Quý III/2024: Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

\* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Hoàng Gia; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T1067).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**