

Số: 4506 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa,
huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 166/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 phê duyệt dự án đầu tư; số 2848/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng; số 1353/QĐ-UBND ngày 07/5/2009; số 4452/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (tuyến chính số 1);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6760/STC-ĐT ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn).

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị trấn Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn).

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** tháng 12/2009- tháng 2/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	99.878.682.000	89.038.779.000	87.627.034.000	1.411.745.000
Ngân sách Trung ương hỗ trợ 17 tỷ		17.000.000.000	17.000.000.000	0
Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 60 tỷ đồng		47.823.049.000	46.411.304.000	1.411.745.000
Ngân sách huyện Tĩnh Gia và huyện hợp pháp khác		24.215.730.000	24.215.730.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	92.835.306.000	89.038.779.000
- Chi phí GPMB	35.469.034.000	34.568.604.000
- Chi phí xây dựng	51.231.100.000	50.665.774.000
- Chi phí quản lý dự án	897.796.000	897.796.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.726.969.000	2.418.777.000
- Chi phí khác	833.691.000	487.828.000
- Chi phí dự phòng	1.676.716.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	89.038.779.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	89.038.779.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	89.038.779.000	
- Ngân sách trung ương hỗ trợ	17.000.000.000	
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ	47.823.049.000	
- Ngân sách thị xã Nghi Sơn	24.215.730.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	28.972.000	đồng
- Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	28.972.000	đồng
b. Các khoản phải trả:	1.440.717.000	đồng
- UBND phường Hải Hòa:	216.400.000	đồng
- Tổng công ty CP xây dựng đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa:	293.351.000	đồng
- Tổng công ty CP xây dựng nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa:	240.423.000	đồng
- Công ty CP đầu tư XD và TM Miền trung:	609.123.000	đồng
- Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa:	20.328.000	đồng
- Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn - Bộ tư lệnh công binh:	27.329.000	đồng
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Đông Anh:	33.763.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Tổng số	89.038.779.000	
UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn)	89.038.779.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm thu hồi số tiền 28.972.000 đồng; đối chiếu công nợ và thanh toán cho các đơn vị có liên quan theo quy định; tập hợp hồ sơ pháp lý để quyết toán bổ sung kinh phí GPMB khi đủ điều kiện, trình phê duyệt theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm