

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7553/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 12 tháng 11 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tại Tờ trình số 1507/TTr-BQLDA ngày 29 tháng 10 năm 2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn (Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN<sub>HĐXD\_TM.117</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	37,01	Vốn ngân sách tỉnh bố trí 70% tổng mức đầu tư Dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; phần còn lại 30% do ngân sách huyện Triệu Sơn đảm bảo.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT các gói thầu	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT các gói thầu	17,51		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị	8.757,58		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	263,10		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập dự án	74,42		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
6		Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	6,32		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	300 ngày	Không áp dụng	Không
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>9.155,94</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.