

Số: /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27/7/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7518/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 09/11/2024 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6528/TTr-SGTVT ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu Cửa Dụ, xã Luện Thành, huyện Thường Xuân
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở GTVT Thanh Hoá	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	Thực hiện việc khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.247,69	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	95 ngày	Quý IV/2024	Phân khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định; Phần thiết kế BVTC và dự toán: Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	113,19		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình + Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng	58.377,66		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	270 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình phân cầu, đường	1.322,85		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	95 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Sở GTVT Thanh Hoá	Gói thầu số 05: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	3,36	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
6		Gói thầu số 06: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án	112,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện giám sát công tác thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3,38		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 08: Cắm cọc GPMB và mốc lộ giới	Thi công cắm cọc GPMB và mốc lộ giới	200,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
9		Gói thầu số 09: Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	302,08		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý I/2025	Theo tỷ lệ phần trăm	270 ngày	Không áp dụng	Không
10		Gói thầu số 10: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra về ATGT trước khi đưa vào sử dụng theo quy định	100,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11		Gói thầu số 11: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	310,26		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				62.092,47									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 01 bao gồm 9,25% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát; công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm dự phòng; giá gói thầu số 03, 04 bao gồm 9,25% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.