

Số: 465 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy-Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 534/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 04/02/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 320/TTr-QLDA ngày 07/12/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 07 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX<sub>30a04</sub>

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy-Na Mèo, huyện Quan Sơn**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình	49,63	- Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022) đã bố trí 19,885 tỷ đồng. - Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 1,989 tỷ đồng (10% vốn ngân sách trung ương).	Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT, lập hồ sơ cấm cọc GPMB	385,62		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát lập TKBVTC	6,31		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	54,40		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ giấy phép môi trường	50,00		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng	555,41		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	450 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình và chi phí khác)	19.332,08		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	450 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Kiểm toán độc lập	132,32		Chỉ định thầu	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
<b>Cộng</b>		<b>20.565,77</b>					

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 06, 07 bao gồm 5,24% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,10% chi phí dự phòng trượt giá.
- Gói thầu số 06, 07 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.