

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (Km7+250 - Km14+603) - thuộc dự án đường nối QL1 với QL45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa; số 128/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8379/SKHĐT-TĐ ngày 12/11/2021 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (Km7+250 - Km14+603) - thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603); của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa tại Tờ trình số 344/TTr-BQLDA ngày 06/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (Km7+250 - Km14+603) - thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 12 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 2, 11, 12; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.

2. Giao UBND huyện Thiệu Hóa, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'61.366, 62.888).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (Km7+250 - Km14+603) - thuộc dự án đường nối QL1 với QL45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây lắp	200,000	Ngân sách tỉnh không quá 176 tỷ đồng; Ngân sách huyện Thiệu Hóa 283 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình	5.960,812		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tổng thời gian thực hiện 45 ngày; trong đó: - Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán tuyến chính: 30 ngày; - Khảo sát, thiết kế hoàn trả hạ tầng kỹ thuật: 15 ngày.
3	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình	450,744		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 4: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn	17,400		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công rà phá bom mìn	27,866		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công rà phá bom mìn	920,808		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	404.550,186		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 8: Quan trắc và giám sát môi trường	70,000	Ngân sách tỉnh không quá 176 tỷ đồng; Ngân sách huyện Thiệu Hóa 283 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày
9	Gói thầu số 9: Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình	300,000		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	100,000		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	580,985		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	4.640,838		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày
Tổng giá gói thầu		417.819,639						

Ghi chú:

1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021:

+ Giá gói thầu số 2 bao gồm 8% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm dự phòng; giá gói thầu số 6 đã bao gồm 8,0% chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng; giá các gói thầu số 7, 12 đã bao gồm 13,22% chi phí dự phòng (phát sinh khối lượng 8%, trượt giá 5,22%); giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.

+ Giá các gói thầu số 4, 5, 6 tạm tính trên cơ sở khoản mục chi phí khảo sát, lập phương án và thực hiện rà phá bom mìn trong cơ cấu TMĐT được phê duyệt và tỷ lệ định mức một số công trình tương tự trên địa bàn tỉnh. Trước khi triển khai thực hiện, chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định phê duyệt dự toán của mình.

2. Gói thầu số 7 bao gồm các hạng mục: Thi công xây dựng công trình; bảo hiểm công trình; đảm bảo ATGT đường bộ; xây dựng hệ thống cấp điện phục vụ thi công, di chuyển thiết bị máy móc đến và ra khỏi công trường, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật.

3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 2, 11, 12; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.