

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 515 Ba Chè - Thiệu Toán - Hạnh Phúc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2907/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc phê duyệt dự án; số 3299/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 515 Ba Chè - Thiệu Toán - Hạnh Phúc;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7375/STC-ĐT ngày 24/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 515 Ba Chè - Thiệu Toán - Hạnh Phúc; kèm theo Tờ trình số 5541/TTr-SGTVT ngày 05/11/2021 của Sở Giao thông vận tải.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- **Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 515 Ba Chè - Thiệu Toán - Hạnh Phúc.

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.
- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Thiệu Hóa và huyện Thọ Xuân.
- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Ngày 27/12/2017 đến 30/8/2020.

**Điều 2. Kết quả đầu tư.**

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>119.936.794.000</b>	<b>116.844.359.000</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>20.844.359.000</b>
Ngân sách tính đầu tư theo kế hoạch	119.936.794.000	116.844.359.000	96.000.000.000	20.844.359.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>119.936.794.000</b>	<b>116.844.359.000</b>
- Chi phí xây dựng + HMC + BH	98.477.532.000	98.423.635.000
- Chi phí quản lý dự án	1.634.128.000	1.634.128.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	7.598.169.000	6.954.407.000
- Chi phí khác	978.016.000	417.662.000
- Chi phí bồi thường GPMB	11.248.949.000	9.414.527.000
- Chi phí dự phòng	0	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>116.844.359.000</b>			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	116.844.359.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>116.844.359.000</b>	
Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch:	116.844.359.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 12/11/2021:

<b>a) Tổng nợ phải thu:</b>	<b>0</b>	<b>đồng.</b>
<b>b) Tổng nợ phải trả:</b>	<b>20.844.359.000</b>	<b>đồng.</b>
- Công ty CP Xây dựng và TM Xuân Hưng :	8.486.629.000	đồng;
- Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt:	4.498.853.000	đồng;
- Công ty CP Xây dựng và ĐTPT Nông thôn Miền Tây:	6.664.268.000	đồng;
- Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thanh Hoa:	310.586.000	đồng;
- Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinasean:	255.101.000	đồng;
- Công ty CP TVTK đầu tư và XD Hưng Thịnh:	79.685.000	đồng;
- Trung tâm kỹ thuật đường bộ:	11.423.000	đồng;
- Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thiệu Hóa:	47.104.000	đồng;
- Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thọ Xuân:	1.920.000	đồng;
- Ban QLDA đầu tư XDCT GT số 2 Thanh Hóa (nay là Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông TH):	488.790.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: Đồng.*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông vận tải	116.844.359.000	

Về việc bàn giao tài sản cho đơn vị tiếp nhận quản lý sử dụng: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xác định cụ thể đơn vị quản lý sử dụng và giá trị tài sản bàn giao cho từng đơn vị.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (H'64.050).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**