

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 11 số 13 thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250, dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc phê duyệt dự án, số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603);

Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư Tiểu dự án 1 (Cầu vượt sông Mã và đường hai đầu cầu từ Km5+250-Km7+250) thuộc Dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã

Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4728/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu, số 567/QĐ-UBND ngày 08/02/2022, số 3016/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 và số 1466/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8034/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/11/2024 về báo cáo thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250, dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603); của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Văn bản số 2395/TTr-BQLDA ngày 20/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 11 và số 13 thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250, dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) với những nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh giá gói thầu:

- Giá gói thầu số 11 (Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình): Từ “800 triệu đồng” thành “396,349 triệu đồng”.

- Giá gói thầu số 13 (kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành): Từ “1.159 triệu đồng” thành “282,055 triệu đồng”.

2. Điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 11: Từ “Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một giai đoạn hai túi hồ sơ” thành “Chỉ định thầu rút gọn”.

- Gói thầu số 13: Từ “Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một giai đoạn hai túi hồ sơ” thành “Chỉ định thầu rút gọn”.

3. Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 11: Từ “45 ngày” thành “10 ngày”.

- Gói thầu số 13: Từ “45 ngày” thành “10 ngày”.

4. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 11: Từ “Quý III/2024” thành “Quý IV/2024”.
- Gói thầu số 13: Từ “Quý III/2024” thành “Quý IV/2024”.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 và Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu số 11 và số 13 thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm