

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y
và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7328/STC-ĐT ngày 23/11/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc) và Tờ trình số 71/TTr-BVHL ngày 03/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 03/4/2020 - 03/8/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số:	10.402.954.000	10.136.018.000	6.507.704.000	3.628.314.000
- Ngân sách huyện Hậu Lộc:		4.000.000.000	4.000.000.000	0
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc:		6.136.018.000	2.507.704.000	3.628.314.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	10.402.954.000	10.136.018.000
- Xây dựng	7.885.130.000	7.804.525.000
- Thiết bị	1.223.749.000	1.170.262.000
- Quản lý dự án	270.418.000	227.993.000
- Tư vấn	885.615.000	884.724.000
- Chi phí khác	125.510.000	48.514.000
- Dự phòng	12.532.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	10.136.018.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	10.136.018.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	10.136.018.000	
- Ngân sách huyện Hậu Lộc:	4.000.000.000	
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc:	6.136.018.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Tổng nợ phải trả: 3.628.314.000 đồng; trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng vận tải Xuân Thanh: 2.058.064.000 đồng;
- Công ty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa: 1.170.262.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng Vinasean: 256.576.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 - Thanh Hóa: 38.358.000 đồng;
- Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Trường Lộc: 8.240.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 56.540.000 đồng;
- Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc: 40.274.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc	10.136.018.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d154)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng