

Số: 498/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 3477/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc;

Căn cứ các Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021, số 3507/QĐ-UBND ngày 30/11/2021, số 3470/QĐ-UBND ngày 20/12/2022, số 3537/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 202/TTr-BQLGT ngày 01/3/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 94/BC-SKHĐT 07/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc đã phê duyệt tại Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh, với nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt (Theo Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh)		Điều chỉnh	
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
III. Gói thầu xây lắp:					
2	Thi công xây dựng công trình phân điện chiếu sáng	Tháng 12/2022	690 ngày	Quý II/2023	500 ngày

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 và Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 30/11/2021, số 3470/QĐ-UBND ngày 20/12/2022, số 3537/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang