

Số: 503 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối tiếp cầu
Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 529/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 725/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 14/02/2025 về báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 60/TTr-BQLDA ngày 21/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ xã Xuân Cao đi xã Luận Thành, huyện Thường Xuân với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 13 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. UBND huyện Thường Xuân (là đơn vị chủ quản của Chủ đầu tư) theo chức năng nhiệm vụ nắm bắt, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện dự án đảm bảo theo các quy định của pháp luật và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình	134.569.000	Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công 79,5 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm 82,6 tỷ đồng); ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	135 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình	129.571.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	135 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	Khảo sát, thiết kế BVTC, lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	2.400.010.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	60 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu										
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	29.463.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
5	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế BVTC	Thẩm tra dự toán và thiết kế BVTC	195.077.000	Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công 79,5 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm 82,6 tỷ đồng); ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
6		Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án RPBM	Khảo sát, lập phương án RPBM	13.200.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
7		Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	Rà phá bom mìn, vật nổ	528.000.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
8		Gói thầu số 08: Giám sát công tác rà phá bom mìn	Giám sát công tác rà phá bom mìn	16.912.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Dự kiến Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
9		Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo ATGT, máy phát điện phục vụ thi công)	Thi công xây dựng công trình (Bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo ATGT, máy phát điện phục vụ thi công)	143.988.419.536		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Dự kiến Quý I/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày	Không	Không

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 16/01/2025.
- Giá gói thầu số 09 bao gồm các chi phí: Hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo ATGT, máy phát điện phục vụ thi công, chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.
- Giá gói thầu số 10 bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh.