

Số: 5068 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo,
huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a);

Căn cứ Quyết định số 5471/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7657/STC-ĐT ngày 06/12/2021 (Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn), của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 19/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a);
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn;

- Địa điểm xây dựng: Xã Na Mèo, huyện Quan Sơn;

- Thời gian khởi công, hoàn thành (Thực tế):

Khởi công: ngày 01/9/2020; Hoàn thành: ngày 13/10/2021;

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMDT (Hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số	50.300.000.000	48.745.584.000	36.372.000.000	12.373.584.000
- NSTW thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:	27.800.000.000	26.810.071.000	21.372.000.000	5.438.071.000
- Vốn dự phòng ngân sách tỉnh và TW hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ:	22.500.000.000	21.935.513.000	15.000.000.000	6.935.513.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	TMDT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	50.300.000.000	48.745.584.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	2.494.882.000	2.473.250.000
- Chi phí xây dựng:	42.421.886.000	42.308.208.000
- Chi phí QLDA:	843.241.000	848.942.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	3.295.639.000	2.903.957.000
- Chi phí khác:	434.605.000	211.227.000
- Chi phí dự phòng:	809.747.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	48.745.584.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	48.745.584.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	48.745.584.000	
- NSTW thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững	26.810.071.000	
- Vốn dự phòng NS tính và TW hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ:	21.935.513.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán (ngày 16/11/2021):

Tổng nợ phải thu:	7.045.000	đồng.
- Công ty TNHH tư vấn DQH:	7.045.000	đồng.
Tổng nợ phải trả:	12.380.629.000	đồng.
- Công ty CPXD và phát triển hạ tầng số 18:	5.914.657.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Cầu Đường:	4.892.404.000	đồng.
- Công ty TNHH Đồng Phú:	70.475.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Thanh Hoa:	448.226.000	đồng.
- Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Thanh Hóa:	2.000.000	đồng.
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ DPH:	35.577.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng và phát triển điện lực Hà Nội:	309.802.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành:	13.041.000	đồng.
- Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Quan Sơn:	111.323.000	đồng.
- Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Quan Sơn:	583.124.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Quan Sơn	48.745.584.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a36}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Đâu Thanh Tùng