

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của UBND huyện Như Thanh tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 03/01/2024 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7366/SKHĐT-KTCNDV ngày 10/11/2023 và các hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 16/11/2017, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh từ “*Khoảng 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)*” thành “*Không quá 53 tỷ đồng*”.

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh từ “*Không quá 03 năm (dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2018 - 2020)*” thành “*Hoàn thành trong năm 2024*”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND huyện Như Thanh (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm