

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, số 1500/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; số 6734/QĐ-SXD ngày 30/10/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 461/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa; của Sở Xây dựng tại Công văn số 9357/SXD-DA ngày 29/12/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Hoàn thành trong năm 2023” thành “Hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2024”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: Số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, số 1500/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lý do điều chỉnh: Do tính chất công trình là cải tạo hệ thống PCCC và quy định của pháp luật liên quan đến PCCC có nhiều sự thay đổi dẫn đến khó khăn trong quá trình thiết kế phương án cải tạo.

**Điều 2.** Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(HĐXD\_TM.16)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**