

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

### BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-LĐTĐBXH ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-NCCSS ngày 01/8/2016 và Quyết định số 133/QĐ-NCCSS ngày 06/10/2016 của Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Xét Tờ trình số 30/TTr-TTĐDNCCSS ngày 13/3/2018 của Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ đầu tư dự án, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Cục Người có công;
- Ban QLDAĐT XD thuộc Bộ;
- Trung tâm Thông tin (*đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ*);
- Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Lê Tấn Dũng**

**Phụ lục số 02**


**PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU**

**Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn**

(Kèm theo Quyết định số **524** /QĐ-LĐTĐ ngày **07** tháng **5** năm 2018)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
*	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.734.164.000</b>						
1	Thẩm định giá tài sản (Nhà C)	6.790.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	15 ngày
2	Khảo sát hiện trạng, lập phương án và dự toán phá dỡ công trình	12.805.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	15 ngày
3	Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)	333.311.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	15 ngày
4	Giám sát khảo sát địa chất công trình	13.572.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	15 ngày
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công	9.700.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	45 ngày
6	Lập Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình	1.205.114.000		Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày
7	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình	152.872.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày

*(Chữ ký)*



**Phụ lục số 01**

**PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN**

**Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-LĐTĐ ngày 07 tháng 5 năm 2018)*

Số TT	Tên hạng mục và các khoản chi phí	Giá trị (đồng)
*	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.955.391.000</b>
1	Kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình (Nhà C)	142.166.000
2	Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	79.061.000
3	Thẩm định giá tài sản (Nhà C)	6.790.000
4	Khảo sát hiện trạng, lập phương án và dự toán phá dỡ công trình	12.805.000
5	Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)	333.311.000
6	Giám sát khảo sát địa chất công trình	13.572.000
7	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công	9.700.000
8	Lập Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình	1.205.114.000
9	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình	77.444.000
10	Thẩm tra tổng dự toán xây dựng công trình	75.428.000

*MLC*