

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7+730 đến Km11 010+ 552) huyện Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Thất tại Tờ trình số 93/TTr-UBND 14/9/2016 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất; ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 3289/SGTVT-TĐ ngày 22/8/2016 về việc thông báo kết quả thẩm định Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419



(đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô:

- Bổ sung hạng mục hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến từ Km 11 + 552 đến Km 14 +500 vào Dự án, chiều dài khoảng 3.052m; Vị trí xây dựng chạy dọc theo hành lang bên trái tuyến về một bên đường tỉnh lộ 419 từ Km 11 + 552 đến Km 14 +500; Bổ sung đường dây hạ thế 0,4kV từ trạm biên áp Phùng Xá 8-180kVA-22/0,4 và trạm biên áp Điểm công nghiệp Đồ Mộc 400kVA-22/0,4kV để cấp điện đến tủ chiếu sáng.

- Bổ sung một số hạng mục: một số vị trí vượt nôi vào đường dân sinh, kéo dài công ngang tại Km10+239,63; an toàn giao thông.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án:

Khoảng mục chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội.	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh
1. Chi phí xây dựng	93.258.403.838	89.724.792.000
2. Chi phí quản lý dự án	1.252.460.364	1.222.593.000
3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	51.462.352.648	51.462.352.648
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.769.114.756	5.009.515.000
5. Chi phí khác	2.241.932.028	2.641.148.000
6. Chi phí dự phòng	15.298.426.362	883.280.000
Tổng mức đầu tư	168.282.689.000	150.943.328.000

3. Điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án: Hết quý IV/2016.

4. Những nội dung khác không ghi trong Quyết định này, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chính xác, chuẩn xác của các số liệu tính toán, các nội dung trong hồ sơ trình phê duyệt;



- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; triển khai các thủ tục điều chỉnh thiết kế đảm bảo tuân thủ theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư tránh trùng lặp, lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến Trúc, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục thuế, UBND huyện Thạch Thất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- VPUB: CVP, PCVP P.V. Chiến;
- Các phòng: DT, KT, TH;
- Lưu: VT, DT.

3603DC/197

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
HỌ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Hùng

