

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án
Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 544 /SXD-QLXD ngày 09 /02/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền với nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư được duyệt: 50.186.760.911 đồng (Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 52.193.615.079 đồng (Năm mươi hai tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm mười lăm ngàn, không trăm bảy mươi chín đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	26.044.026.000	đồng;
- Chi phí thiết bị	:	483.340.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	508.742.000	đồng;
- Chi phí tư vấn	:	1.670.773.000	đồng;
- Chi phí khác	:	455.460.000	đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB	:	19.411.274.079	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	3.620.000.000	đồng.

Nội dung chi tiết thể hiện trong hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do chủ đầu tư lập và chấp thuận trình đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. UBND huyện Long Điền là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ tịch UBND huyện Long Điền và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+TH.

(7)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH ✓



Lê Ngọc Khánh