

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định: số 1159/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, số 2149/QĐ-UBND ngày 15/6/2017, số 2189/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà;

Theo Công văn số 6138/UBND-NC ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 76/TTr-STC ngày 01/3/2022 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 336/BC-STC ngày 17/02/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà.
2. Địa điểm: xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Thời gian khởi công: 09/9/2016; hoàn thành: 04/9/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 18.483.216.042 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng hỗ trợ: 8.000.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: đầu tư phần còn lại trong tổng mức đầu tư.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện:

- Vốn đầu tư đã bố trí và giải ngân đến hết năm 2019: 13.143.666.000 đồng (gồm: vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng hỗ trợ: 8.000.000.000 đồng, vốn ngân sách tỉnh: 5.143.666.000 đồng).

- Thu hồi nộp NSNN theo kết luận của Thanh tra tỉnh: 150.415.000 đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2020- 2022: không bố trí.

2. Chi phí đầu tư:

	Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Tổng số	18.483.216.042	14.320.256.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Tài sản Chủ đầu tư bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên quản lý sử dụng (đồng)
Tổng cộng	14.320.256.000
1. Tài sản dài hạn (cố định)	13.960.683.000
2. Tài sản ngắn hạn	359.573.000

4. Chi phí đầu tư bị thiệt hại không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà, số tiền: 14.320.256.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

- Tổng nợ phải thu: 13.674.000 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 1.340.679.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)

b) Bàn giao tài sản và các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến tài sản hình thành sau đầu tư cho UBND huyện Duy Xuyên để quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Thực hiện thu hồi nộp ngân sách Nhà nước, số tiền: 13.674.000 đồng **trước ngày 17/3/2022**. Đồng thời, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thanh toán công nợ, số tiền: 1.340.679.000 đồng.

d) Rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo thời gian quy định của Bộ Tài chính.

2. UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm tiếp nhận các hồ sơ, tài sản hình thành sau đầu tư và ghi tăng giá trị tài sản, với số tiền: 14.320.256.000 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(Chi tiết Danh mục tài sản theo Phụ lục II đính kèm)

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Hồng Quang