

Số: 610/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng  
cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc  
ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bắc  
Ninh về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở  
làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình cải tạo, sửa chữa  
trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 732-TB/TU ngày 03/11/2022 của Thường trực  
Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa Trụ sở  
làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Theo đề nghị của: Sở Xây dựng tại Tờ trình số 228/TTr-SXD ngày  
15/12/2023; Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh tại Báo cáo số  
332/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 14/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cải  
tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh, với nội dung như sau:

#### 1. Lý do điều chỉnh:

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 254/QĐ-  
UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư:  
29.985.729.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm  
hai mươi chín nghìn đồng).

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo  
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 và Quyết định số 1653/QĐ-  
UBND ngày 28/12/2021. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cần phải  
điều chỉnh bổ sung một số hạng mục cho phù hợp.

**2. Nội dung điều chỉnh:**

2.1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư như sau:

Bổ sung hạng mục cải tạo, sửa chữa hệ thống kỹ thuật ngoài nhà: Hệ thống điện động lực; công + tường rào; cây xanh.v.v. và một số hạng mục, công việc khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

2.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh bổ sung: 29.985.729.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 15.752.073.000 đồng;
- Chi phí thiết bị: 9.933.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 708.989.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.696.996.000 đồng;
- Chi phí khác: 490.861.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 1.403.810.000 đồng.

Tổng mức đầu tư và các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: XDCEB, KTTH, LĐVP;
- Lưu: VT, XDCEB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Đào Quang Khải**