

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Gò Đồng Mật
Địa điểm: Xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Gò Đồng Mật tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 118/TTr-MT ngày 18/7/2023 và Tờ trình số 01/TTr-MT ngày 10/1/2024 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến về đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 365/TTr-SCT ngày 14/3/2024 và theo ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 02/02/2024 (khoản 8 Thông báo số 42/TBUBND ngày 06/02/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Đồng Mật, tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn tại khoản 7, Điều 1 Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

“7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

- Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2024: Thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan;

- Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025: Khởi công xây dựng các hạng mục, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quyết định này và phối hợp, làm việc với Sở Công Thương, UBND huyện Quế Sơn và các ngành liên quan để thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế; thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế tại tỉnh Quảng Nam đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật và theo thẩm duyệt của các cơ quan có thẩm quyền về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Công Thương, các Sở, ngành, UBND huyện Quế Sơn và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và UBND huyện Quế Sơn:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt theo các nội dung đầu tư đã được phê duyệt.

- UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý tình hình triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận; theo dõi, đánh giá trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc quản lý, sử dụng đất; trường hợp cần thiết, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu