

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 639/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi nguồn vốn đầu tư công năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021; Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022; Nghị quyết 134/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022; Nghị quyết 154/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2022; Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023; Nghị Quyết số 235/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ các Quyết định giao, giao điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của UBND tỉnh; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính tại Tờ trình số 69/LS:KHĐT-TC ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ (bao gồm cả vốn kế hoạch năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2023) cho các dự án về nguồn tiết kiệm chi cấp tỉnh, với tổng số tiền thu hồi là: 296.563.711.406 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười một nghìn bốn trăm linh sáu đồng).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

CS



Điều 2. Giao các cơ quan: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng phối hợp với đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị sử dụng vốn trong việc thu hồi, quản lý, sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định, văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương và quy định phân cấp của tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *hcm*

Nơi nhận: ✓


- Như Điều 4;
- TTTU; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng

PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



Đơn vị: Đồng

TT	Mã kho bạc	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phân bổ vốn	Nguồn vốn	Số vốn thu hồi	Văn bản đề xuất của Chủ đầu tư	Nguyên nhân đề xuất thu hồi	Ghi chú
		TỔNG CỘNG				296.563.711.406			
1	7866717	Dự án ĐTXD trường THPT Yên Phong số 1 - Phân Khu 2	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	Nguồn Xổ số	12.000.000.000	103/BC-QLDA ngày 12/12/2023	Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án Yên Phong 1 Phân Khu 2 do khu đất thực hiện dự án ĐTXD trường THPT Yên Phong số 1 - Phân khu số 2 đang bị trùng với vị trí khu đất thuộc dự án khu đô thị dịch vụ phía tây thị trấn Chờ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết do Công ty Cổ phần đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa được tháo gỡ dẫn đến công tác lập hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án chưa thể thực hiện được.	
2	7587505	Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh)	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông	565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB đối ứng dự án sử dụng vốn NSTW	50.000.000.000	2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023	Khó khăn, vướng mắc theo văn bản số 2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023 của Ban QLDA Xây dựng Giao thông	
3	7721029	Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong - Từ Sơn	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	3.974.658.000	2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023	Do vướng mặt bằng	
4	7774233	Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	8.404.202.000	2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023	Do vướng mặt bằng chưa phê duyệt phương án bồi thường	
5	7985057	Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) thuộc ĐTXD đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh)	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông	149/QĐ-UBND ngày 26/4/2023	XDCB đối ứng dự án sử dụng vốn NSTW	100.000.000.000	2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023	Vướng mắc trong công tác GPMB, Công tác chuẩn bị hồ sơ Phương án di dời dịch chuyển các Hàng mục công trình; vướng mắc về thỏa thuận áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế	
6	7128108	DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 đến 38) thành phố Bắc Ninh	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông	469/QĐ-UBND ngày 13/10/2023	XDCB tập trung	5.000.000.000	2288/BQLDA-KTTH ngày 27/12/2023	Theo thực tế khối lượng hoàn thành	
7	7683561	Đường TL284 đoạn Thửa - Văn Thai	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	6.000.000.000	415/BC-BQLDA ngày 26/12/2023	Không thi công được tại một số vị trí vướng mắc chưa GPMB	
8	7872953	Dự án ĐTXD đường ĐH 8 đoạn từ TL280 đi cầu Bền, xã Bình Định, huyện Lương Tài	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	10.834.500	415/BC-BQLDA ngày 26/12/2023	Dự án đã hoàn thành, thừa so với Khối lượng hoàn thành	
9	7827560	Dự án ĐTXD trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Tài	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài	469/QĐ-UBND ngày 13/10/2023	XDCB tập trung	5.731.000.000	415/BC-BQLDA ngày 26/12/2023	Chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh quyết định thanh lý hợp đồng thi công gói thầu thiết bị chưa triển khai được do gói thầu thi công xây dựng chưa tiếp tục triển khai	
10	7945156	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025	Văn phòng Tỉnh ủy	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	2.500.000.000	743-CV/VPTU ngày 12/12/2023	Gói thầu mua sắm trang thiết bị đã được tổ chức đấu thầu quốc gia và được mở thầu vào hồi 15h ngày 1/12/2023. Tuy nhiên không có đơn vị nào trúng thầu. Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục hủy thầu và thông báo mời thầu lại theo quy định	



TT	Mã kho bạc	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phân bổ vốn	Nguồn vốn	Số vốn thu hồi	Văn bản đề xuất của Chủ đầu tư	Nguyên nhân đề xuất thu hồi	Ghi chú
11	7927339	Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Thành tra tỉnh Bắc Ninh	Thanh tra tỉnh	515/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	Từ nguồn thu hồi kinh phí đã bố trí cho các DA	1.979.815	1023/TTr-VP ngày 14/12/2023	Chủ đầu tư đã thanh toán chi phí thẩm định lập báo cáo KTKT và phí thẩm duyệt thiết kế PCCC	
12	7004692	Xây dựng, lắp đặt hệ thống trung tâm chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua camera	Công an tỉnh	515/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	Từ nguồn thu hồi kinh phí đã bố trí cho các DA	9.598.500.000	4059/CV-PH10 ngày 21/12/2023	Dự án mới hoàn thành phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán, chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện dự án	
13	7004692	Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tỉnh Bắc Ninh	Công an tỉnh	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	3.583.884.000	4059/CV-PH10 ngày 21/12/2023	Từ đầu tháng 01/2023 các đơn vị chức năng kiểm định phương tiện PCCC tạm dừng tiếp nhận hồ sơ kiểm định để hoàn thiện việc đánh giá, kiểm tra năng lực phòng thủ nghiệm đảm bảo theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật PCCC nên thời gian tiếp nhận hồ sơ và kiểm định phương tiện PCCC bị kéo dài; Hoạt động đăng kiểm nhiều biến động nên việc thực hiện các bước tiếp theo bị chậm so với tiến độ dự kiến	
14	7791187	ĐT XD Trạm bơm tiêu Nghi An 1	Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Đuống	515/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	Từ nguồn thu hồi kinh phí đã bố trí cho các DA	3.261.115.000	561/BC-NĐ ngày 12/12/2023	Do khi trình kế hoạch vốn chưa có số liệu quyết toán, giá trị quyết toán giảm so với nhu cầu tại thời điểm trình kế hoạch	
15	7038822	Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Lương Tân	Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn XDCB tập trung	764.195.000	1539/BĐ-BQL ngày 12/12/2023	Nhà thầu đang bị đóng mã số thuế, chưa giải ngân được	
16	7944284	Dự án ĐT XD đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến ĐT.276, huyện Tiên Du	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	3.550.000.000	672/BC-QLDA ngày 12/12/2023	Công tác GPMB tái định cư cho 04 hộ dân có đất ở chưa xác định được giá đất ở, vị trí tái định cư cho các hộ dân	
17	7537047	Đường Bách Môn - Lạc Vệ đoạn km0+00 đến km2+258	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du	469/QĐ-UBND ngày 13/10/2023	XDCB tập trung	2.150.000.000	672/BC-QLDA ngày 12/12/2023	Chưa thực hiện xong công tác lập và thẩm định thiết kế BVTC và dự toán hạng mục dịch chuyển đường cáp viễn thông phục vụ công tác GPMB	
18	7951155	Dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Ninh	Sở Tư pháp	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	101.123.000	1214/STP-TTr ngày 12/12/2023	Dự án đã quyết toán, một số gói thầu điều chỉnh giảm giá	
19	7761924	Dự án Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn XDCB tập trung	31.733.000	293/BC-BĐT ngày 12/12/2023	Một số nhà thầu vẫn đã không còn hoạt động nên không giải ngân số vốn bố trí trả nợ quyết toán	
20	7520988	Dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H, thành phố Bắc Ninh (đoạn từ nút giao với đường Kinh Dương Vương đến hồ điều hòa - theo quy hoạch)	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	20.532.389.000	293/BC-BĐT ngày 12/12/2023	Sau khi khởi công xây dựng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng trên phạm vi cả nước dẫn đến công tác thi công bị gián đoạn, nguồn cung cấp vật tư vật liệu không đáp ứng yêu cầu thi công công trình, bên cạnh đó, do tác động của dịch bệnh, tình hình tài chính của các nhà thầu bị ảnh hưởng tiêu cực. Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi dịch bệnh qua đi thì có nhiều biến động về giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá cát đắp nền, cát phốt đã dăm (là những vật liệu chính để xây dựng công trình)... tăng đột biến làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật tư cũng như làm tăng giá thành thi công xây dựng công trình. Với những nguyên nhân khách quan đó, tiến độ thi công các gói thầu của công trình đã bị chậm so với kế hoạch đề ra, vì vậy không giải ngân hết vốn năm 2023	
21	7662130	Dự án Đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nút tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường BT thôn Hữu Chấp, Hòa Long)	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	20.000.000.000	293/BC-BĐT ngày 12/12/2023	Do phần đất thổ cư (24 hộ gia đình với diện tích 3.668,7 m ²) đang trong giai đoạn xác định giá để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên chưa có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu để thi công	
22	7876718	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	469/QĐ-UBND ngày 13/10/2023	XDCB tập trung	5.769.957.900	293/BC-BĐT ngày 12/12/2023	Do vướng mắc về mặt bằng, hiện tại còn 125/226 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp với diện tích 42.965,8/66.778,3 m ²	

TT	Mã kho bạc	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phân bổ vốn	Nguồn vốn	Số vốn thu hồi	Văn bản đề xuất của Chủ đầu tư	Nguyên nhân đề xuất thu hồi	Ghi chú
23	7944281	Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	4.000.000.000	293/BC-BĐT ngày 12/12/2023	Trong quá trình thi công xây dựng có một số nội dung điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của Văn phòng, mặt bằng được bàn giao từng phần để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan do vậy chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra	
24	7297474	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên huyện từ TL281-Đê hữu duông, đoạn qua địa phận huyện Gia Bình và 2 tuyến nhánh	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	98.277.000	102/BC-BQLDA ngày 12/12/2023	Dự án đã phê duyệt quyết toán, một số gói thầu giảm giá (chi phí kiểm toán, khảo sát lập BC KTKT và dự toán...)	
25	7812031	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đê Bình Ngô, xã An Bình huyện Thuận Thành	UBND huyện Thuận Thành	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	3.369.999.900	226/CV-VH&TT ngày 27/12/2023	Do Khối lượng hoàn thành của dự án thấp hơn so với vốn được cấp	
26		Xử lý nước thải huyện Yên Phong	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	Chuẩn bị đầu tư	833.800.000	195/CV-BQLDA ngày 12/12/2023	Đang tổ chức lập hồ sơ khảo sát địa hình và lập dự án đến 31/12/2023 xong	
27	7852810	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tô, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	8.000.000.000	554/BC-BDA ngày 22/12/2023	- Công tác giải phóng mặt bằng chậm do Phường Hương Mạc giao đất cho người dân canh tác trong lòng kênh từ năm 1999 nhưng chưa cấp quyền sử dụng đất cho người dân dẫn đến khó xác minh nguồn gốc đất, thiếu cơ sở lập, phê duyệt phương án đền bù GPMB. - Công trình vừa thi công vừa phải phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.	
28	7558719	Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương huyện Quế Võ	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB đối ứng dự án sử dụng vốn NSTW	6.000.000.000	554/BC-BDA ngày 22/12/2023	- Công tác giải phóng mặt bằng chậm do diện tích đất trồng lúa cần thu hồi để thực hiện dự án lớn hơn trong kế hoạch sử dụng đất được HĐND tỉnh phê duyệt, nên thiếu cơ sở phê duyệt phương án đền bù GPMB. - Công trình vừa thi công vừa phải phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.	
29	7855513	ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	3.936.578.250	254/BC-BQLCDAXD ngày 11/12/2023	Do thời điểm dịch Covid19 kéo dài từ năm 2019 đến tháng 6/2022, vướng công tác giải phóng mặt bằng, Hợp đồng trọn gói nên giá cả vật tư vật liệu tăng nhanh, tăng cao, ở thời điểm nhất định vật liệu khan hiếm, thời gian thi công kéo dài nên không tập trung được nhân lực, máy móc và kinh phí để triển khai liên tục	
30	7728432	Đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL 279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	420.759.541	254/BC-BQLCDAXD ngày 11/12/2023	Do thời điểm dịch Covid19 kéo dài từ năm 2019 đến tháng 6/2022, vướng công tác giải phóng mặt bằng, Hợp đồng trọn gói nên giá cả vật tư vật liệu tăng nhanh, tăng cao, ở thời điểm nhất định vật liệu khan hiếm, thời gian thi công kéo dài nên không tập trung được nhân lực, máy móc và kinh phí để triển khai liên tục	
31	7837996	Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi xã Đại Xuân).	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022; 469/QĐ-UBND ngày 13/10/2023; 515/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	XDCB tập trung	5.938.681.500	254/BC-BQLCDAXD ngày 11/12/2023	Do thời điểm dịch Covid19 kéo dài từ năm 2019 đến tháng 6/2022, vướng công tác giải phóng mặt bằng, Hợp đồng trọn gói nên giá cả vật tư vật liệu tăng nhanh, tăng cao, ở thời điểm nhất định vật liệu khan hiếm, thời gian thi công kéo dài nên không tập trung được nhân lực, máy móc và kinh phí để triển khai liên tục	
32	7728433	Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương	Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ	566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	XDCB tập trung	500.000.000	254/BC-BQLCDAXD ngày 11/12/2023	Do thời điểm dịch Covid19 kéo dài từ năm 2019 đến tháng 6/2022, vướng công tác giải phóng mặt bằng, Hợp đồng trọn gói nên giá cả vật tư vật liệu tăng nhanh, tăng cao, ở thời điểm nhất định vật liệu khan hiếm, thời gian thi công kéo dài nên không tập trung được nhân lực, máy móc và kinh phí để triển khai liên tục	
			Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ	QĐ 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	500.044.000			

