

Số: 643 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà
lớp học 10 phòng trường THPT Chu Văn An**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao thông báo sau và điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 65/TTr-SGDĐT ngày 09/4/2025; kết quả thẩm định tại Báo cáo số 44/BC-STC ngày 23/4/2025 và Công văn số 784/STC-TTr&GSĐT ngày 12/5/2025 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà lớp học 10 phòng trường THPT Chu Văn An với tổng giá trị là 5.624.134.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, một trăm ba mươi tư ngàn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà lớp học 10 phòng trường THPT Chu Văn An

*(Ban hành kèm theo Quyết định số **643** /QĐ-UBND ngày **14**/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông	Thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị phục vụ học tập	Thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị theo dự án được phê duyệt	5.234.176.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	
2		Tư vấn quản lý dự án	Tổ chức điều hành và thực hiện dự án	180.370.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày	Không	
3		Tư vấn giám sát	Tổ chức thực hiện giám sát quá trình giám sát thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị phục vụ học tập theo dự án được phê duyệt đảm bảo chất lượng theo quy định	167.774.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	
4		Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị phục vụ học tập	Lập E- HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dựa trên tính chất, khối lượng công việc đã phê duyệt và đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo theo quy định	22.501.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
		Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị phục vụ học tập	Thẩm định E- HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng theo quy định	15.126.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình xây dựng	4.187.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				5.624.134.000									

