

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản  
Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 705/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/01/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá; của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 42/TTr-BCH ngày 05/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) di bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh )*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu tư vấn và xây lắp	141.908.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	Công việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 là 45 ngày, lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại là 45 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	66.420.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm thiết kế và thi công cấm cọc GPMB)	3.626.160.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn hai túi hồ sơ	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát công tác khảo sát xây dựng (bước lập TKBVTC và cấm cọc GPMB)	104.568.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	171.988.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.931.049.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn hai túi hồ sơ	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2024	Trọn gói	780 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình; tiền cấp quyền khai thác đất tận dụng tại công trường; đảm bảo ATGT trong quá trình thi công)	103.010.780.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn một túi hồ sơ	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	780 ngày
8	Gói thầu số 08: Thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào sử dụng	200.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày
9	Gói thầu số 09: Kiểm toán dự án	435.896.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>109.688.769.000</b>					

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 06, 07 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu có hình thức chỉ định thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.