

Số: 682 /QĐ-UBND

Son La, ngày 12 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Lừa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Lừa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 146/BC-SKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Lừa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 146/BC-SKHĐT ngày 05/4/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ BẢN LỬA ĐẾN BẢN PÁ HÁT, XÃ PI TOONG
(Kèm theo Quyết định số 682 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|---|---|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Sơn La | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng | Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng | 690,248 | Vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 45 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 35 ngày | Không đề xuất | Không đề xuất |
| 2 | | Gói Thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát bước Thiết kế BVTC | Giám sát công tác khảo sát bước Thiết kế BVTC | 15,4 | | Tự thực hiện | 05 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 35 ngày | | | |
| 3 | | Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC+ dự toán | Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC+ dự toán | 62,850 | | Chỉ định thầu rút gọn | 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 10 ngày | | | |
| 4 | | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng | 653,755 | | Tự thực hiện | 05 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 420 ngày | | | |
| 5 | | Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình | Thi công xây dựng các hạng mục công trình | 22.754,974 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 40 ngày | Quý III/2024 | Theo đơn giá cố định | 420 ngày | | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 6 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Sơn La | Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm công trình | 54,071 | Vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 | Chi định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 420 ngày | Không đề xuất | Không đề xuất |
| 7 | | Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn | Rà phá bom mìn vật nổ, để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình | 334,920 | | Chi định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 35 ngày | | |
| 8 | | Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình | Kiểm toán phục vụ quyết toán dự án | 179,168 | | Chi định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV/2025 | Trọn gói | 25 ngày | | |