

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý, xã Quảng Trường,
huyện Quảng Xương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 696/TTr-STC ngày 21/02/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 567/TTr-BQLDA ngày 22/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

- **Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận xã Quảng Bình và xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 8/2022 - Tháng 11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	34.097.104	32.617.019
Chi phí bồi thường GPMB	332.100	331.856
Xây dựng + bảo hiểm	30.129.451	29.374.400
Quản lý dự án	644.971	515.977
Tư vấn đầu tư xây dựng	2.213.771	2.099.075
Chi phí khác	315.884	295.711
Dự phòng	460.927	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tổng số	38.300.000	32.617.019	32.326.856	374.186	84.023
- Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	31.995.000	31.910.977	31.995.000		84.023
- Vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác	6.305.000	706.042	331.856	374.186	

Ghi chú: Số vốn còn được thanh toán từ nguồn vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	32.617.019			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	32.617.019			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	32.617.019	
- Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	31.910.977	
- Vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác	706.042	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 84.023.000 đồng.

- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương 84.023.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 374.186.000 đồng.

- Công ty cổ phần xây dựng Cầu Thanh Hóa 38.241.000 đồng.

- Tổng công ty CP TVXD giao thông Thanh Hóa 60.088.000 đồng.

- Công ty cổ phần ĐTXD phát triển Thăng Long 1.525.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thanh Hoa 26.335.000 đồng.

- Công ty TNHH tư vấn DQH 11.180.000 đồng.

- Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1 3.894.000 đồng.

- Công ty TNHH kiểm toán và TV thuế Việt Nam 180.658.000 đồng.

- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương 52.265.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	32.617.019	
UBND huyện Quảng Xương	32.617.019	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán được phê duyệt (84.023.000 đồng) nộp ngân sách nhà nước; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm